

Entwurf zum Zeitplan Renovierung der Teeküche

Zeitraum	Aufgabe und Wochenziel	Personen	Anmerkungen
KW 37 (12.-18.9.22)	Ausräumen und ggf. Aussortieren	2-3	Alles rausräumen und einen sinnvollen Übergangsort finden, Gemeinde informieren mit Zetteln (wo ist was?)
	Entsorgen, Verschenken, Verkaufen aussortierter Dinge	2-3	
	Küche abbauen	Ggf. Küchenstudio	
	Reinigung der Küche	2	Fegen, Fliesen schrubben
	Sichtung Malerequipment	1	Equipment: Malerrollen groß und klein, Eimer, Schalen, Maleranzüge, Bodenschutz
	Einkauf Farbe, Spachtelmasse und Malerkrepp; ggf. fehlendes Malerequipment ebenfalls einkaufen Einkauf Klebehaken für Klapptritt	1-2	Karin abwesend 14.-18.9.22 wegen Vollversammlung der Bundes-ESG
KW 38 (19.-25.9.22)	Risse verspachteln	1-2	
	Abkleben	1-2	
	Streichen	2-3	
	Recherche und Abholung/ Einkauf: Kochplatte, Mülleimer (Papier, Plastik), Mikrowelle	2-3	Vorzugsweise via Ebay Kleinanzeigen – mit Quittung! Mikrowelle von Luisa
KW 39 (26.9.-2.10.22)	Pufferwoche für alles, was noch gemacht werden muss		29.9.-2.10.22 GAG-Rüstzeit!
KW 40 (3.-9.10.22)	Letzte Reinigung vor Einbau	1-2	Fegen/ Saugen und durchwischen
	Freitag, 7.10. Einbau der Teeküche durch Küchenstudio		
	Einräumen der Küche	2-3	
	Etikettierung der Türen	1	Dymo? Etiketten sollten gut kleben, aber auch rückstandslos entfernt werden können
	Anbau Klapptritt	2	Wasserwaage!
	Ggf. Besorgung von benötigtem Küchenmaterial	2-3	Kannen, Karaffen, Teedosen, Trennelemente für Schubladen
	Plakatgestaltung zur Feierlichen Einweihung der Teeküche am 10.10.22	1-2	